



# Regiodagen PGB 2.0

20 / 6 Rotterdam

24 / 6 Eindhoven

25 / 6 Zwolle

27 / 6 Haarlem

2 / 7 Amersfoort



# Agenda

- SvZ PGB 1.0 - > PGB 2.0
- Wat is PGB 2.0?
- Planning en impact gemeenten



# Tijdslijn

Mei '17

31-5-18

Juni '18

Jan. '19

Juli '19

Bestuurlijke  
brief VNG  
aan VWS

PvE  
gemeenten


In de keten  
vastgestelde  
scope v1

DSW en  
gemeente  
Wesland live  
met v0

Formele  
overdracht  
PGB 2.0 van  
DSW naar  
VWS

Feitelijke  
overdracht  
van PGB 2.0  
van DSW  
naar VWS  
gereed

# PGB 2.0





## Wat kan er in PGB 2.0?

- Écht digitaal werken: Zorgovereenkomst opstellen en delen, maar ook facturen.
- Werken met 2.0 berichten, altijd retourbericht
- Real-time informatie
- Meer keuzemogelijkheden voor gemeenten (zorgfuncties, proceskeuzes)
- Nieuwe gebruikersgroep: zorgverleners
- Goedkoper

# Planning voorlopers

Ronde	Pilot	Voorlopersronde 1	Voorlopers ronde 2
Wanneer	Medio juni '18	<i>Begin september</i>	<i>Begin november</i>
Onder verantwoordelijkheid	Eigen verantwoordelijkheid voorlopende partijen	Onder verantwoordelijkheid van VWS	Onder verantwoordelijkheid van VWS
Zorgkantoor	DSW	Zeeland (gaat live op 9/9)	?
Gemeente	Westland	Smallingerland (gaat live op 16 / 9)	<i>Rijssen – Holten (ovb)</i> <i>Het Hogeland (ovb)</i>

## Proces voorlopers

1. Brief van verstrekker waarin hij kenbaar maakt te willen aansluiten als voorloper
2. Principebesluit
  - Gegevens partij
  - Toetsing bij technische beheerpartijen (SVB en TBO)
  - Voorstel voor aansluiting voorleggen aan regiegroep
3. Toets op voorbereiding
  - Toelichting middels excel
4. Go-live besluit
5. Daadwerkelijke aansluiting
  - Conform draaiboek

## Lesson Learned

- Planning loopt uit
- Communicatie
- AGB codes (voorlopers-issue)
- Verschil tussen PGB 2.0 en TKB 2.0 (voorlopers-issue)
- Behoefte aan:
  - Workflow
  - Scheiding wetten
  - Zorgfuncties
  - Proceskeuzes
  - Toets strijd op recht ('Arbeidsrechtelijke toets')
  - Bevoorschotten



# Planning tranches

	Richtdatum	Aantal budgethouders (totaal ZK en gem)	Aantal gemeentelijke verstrekkers
1 <sup>ste</sup> tranche	Februari '20	Ca 15.000	10 / 15? Maar wie? Want de voorbereidingen starten over ca. 1 maand
2 <sup>de</sup> tranche	Mei '20	25.000	80 / 90 Voorbereiding start eind '19 (nov ./ dec.)
3 <sup>de</sup> tranche	September '20	25.000	80 / 90
4 <sup>de</sup> tranche	November '20	25.000	80 / 90
5 <sup>de</sup> tranche	Januari 2021	Ca 15.000	80 / 90

## Planning ontwikkeling (concept)

Functionaliteit	Richtdatum	Functionaliteit	Richtdatum
Reiskosten > 0,19	November 2019	Maximum tarieven	Januari 2020
Toets op strijd recht	November 2019	Optimalisatie klantbeeld	Januari 2020
Koppeling GGk	Januari 2020	Zorgfuncties	Q2 2020
Terugwerkende kracht	Januari 2020	Vervanging brievenservice	Q3 2020
Autorisatie rollen (o.a. samenwerkingen)	Januari 2020	Meerdere wetten	Q3 2020
Proceskeuzes	Januari 2020	Ondersteuning Zvw	Q4 2020

## Toelichting ontwikkeling

- Toets op strijd recht: gaat hier om de keuze of de gemeente de toets op strijd recht wil overnemen (heet in de volksmond de arbeidsrechtelijke toets) of bij de SVB laat. Als je het overneemt ben je er verantwoordelijk voor (ook bezwaar & beroep). Je kunt de uitvoering dan nog bij een derde partij (bijv. de SVB) beleggen.
- Proceskeuzes: reiskosten zorgverlener, bijkomende zorgkosten (bijv. cursuskosten, entreegeld), feestdagenuitkering, vast bedrag per periode (vast maandloon), overlijdensuitkering.
- Functiebudgetten: werken met arrangement, exclusieve zorgfunctie en/of integraal budget.



## Ledenbrief & trancheindeling

- Ledenbrief gaat pas uit wanneer we voldoende duidelijkheid hebben over de release- en trancheplanning.
- Deze duidelijke volgt naar verwachting in de zomer.
- Gemeenten kunnen dan zelf aangeven in welke tranche ze zouden willen.



## Impact

- Invoerings-impact
- Structurele impact

Met bijgevoegde excel doornemen wat de impact voor gemeenten is.



## Vragen & ondersteuning vanuit VNG

- [Accountmanagers.realisatie@vng.nl](mailto:Accountmanagers.realisatie@vng.nl)
- Regiodagen (eerstvolgende september/oktober), data gepubliceerd wk 15 juli, inschrijven vanaf augustus
- Project met implementatieadviseurs, accountmanagers en inhoudelijk / technisch team
- Meer info PGB 2.0 systeem: [www.entreepgb.nl](http://www.entreepgb.nl)