



# Update lopende activiteiten

t.b.v. Stuurgroep 19 september 2019

KETENBUREAU

I-SOCIAAL DOMEIN

# Onderwerpen

- Zichtbaarheid Ketenbureau
- Effectmeting i-SD
- Project Afsprakenkaart
- Invoering Abonnementstarief
- Standaardisatie declaratieproces
- Beheer & Realisatie van de keten

# Zichtbaarheid Ketenbureau: regiobijeenkomsten

- In juni en juli: 5 regiobijeenkomsten samen met VNG, VWS en CAK voor gemeenten over Abonnementstarief, SAP en iPGB
- 672 deelnemers
- In voorbereiding: 7 regiobijeenkomsten in september/oktober, voor gemeenten en zorgaanbieders (samen met VNG, VWS, CAK en IB) over Abonnementstarief, en iPGB en onderling vertrouwen.
- Capaciteit voor ca. 1200 deelnemers

# Zichtbaarheid Ketenbureau

- Vanaf 16 juni: Bedrijfspagina op LinkedIn: 334 volgers
- Nieuwsbrief i-Sociaal Domein Update: 1424 abonnees, toename van 553 sinds maart 2019
- 17 juni: Persbericht over vaststellen Standaard administratieprotocollen
- Half juni: Interview met Martijn Leisink en Karin van Gelder in e-Magazine van VNG Realisatie
- Nieuwe bedrijfspagina i-SD op website VNG Realisatie; <https://www.vngrealisatie.nl/onderwerpen/ketenbureau-i-sociaal-domein>



# Effectmeting i-Sociaal Domein

- Onderzoeksbureau CQT Groep (waaronder Q-Consult) gaat een monitor effectmeting i-SD ontwikkelen. Deze monitor moet continu inzicht geven in:
  1. De effecten van de taken/producten van het Ketenbureau
  2. Het opsporen en signaleren van vermijdbare administratieve lasten
- De monitor moet een gezamenlijk beeld van gemeenten en aanbieders opleveren
- Er komt een begeleidingscommissie bestaande uit branches, VWS en VNG.
- Start in september, eerste resultaten worden eind 2019 verwacht

# Project Afsprakenkaart (onderdeel SAP)

- **Doel:** landelijk afspraken en keuzes vaststellen om contracten te standaardiseren en voor aanbieders eenvoudiger te maken.
- **Status**
  - Prototype wordt gebouwd door Capgemini.
  - Drie regiobijeenkomsten ingepland, begin september, zorgaanbieders en gemeenten (doel: ophalen afspraken en keuzes).
  - Testfase wordt in december afgerond op basis hiervan worden vervolgstappen bepaald

# Standaardisatie declaratieproces (onderdeel SAP)

- Datum invoer standaard declaratieproces op 1-1-2021
- Specificaties worden nu ontwikkeld onder regie van het Zorginstituut Nederland en medio april opgeleverd
- Standaardisatie wordt ook ingezet vanuit perspectief op vereenvoudiging van verantwoording. Er is aansluiting gezocht bij Stuurgroep Verantwoording en NBA
- Eind september wordt een eerste handreiking gepubliceerd voor de snelle starters
- Medio mei volgt een tweede handreiking op weg naar 1-1-2021
- Centraal thema op regiobijeenkomsten

# Invoering Abonnementstarief

- Het informatiemodel & berichtspecificaties iEb zijn gepubliceerd door het ZIN
- De Technische Ketentest is afgerond voor 1/10/2019 (planning)
- Komende periode focus op implementatie werkzaamheden: regiobijeenkomsten, publicatie FAQ's, nieuwsberichten, afstemming softwareleveranciers
- Er wordt een enquête uitgezet onder gemeenten in afstemming met VNG t.b.v. go/no go besluit "gereedheid gemeenten".
- Ketenbureau ondersteunt bij functionele ketentest (end-to-end) welke onder verantwoordelijkheid van het programma abonnementstarief wordt uitgevoerd



# Beheer & Realisatie ISD-keten

- De technische testen ten behoeve van aansluiting CAK (bericht eigen bijdrage) zijn gestart. Planning is om deze begin oktober gereed te hebben voor de functionele testen in de KetenTestOmgeving.
- Gesprekken over organisatie de technische testen voor PGB 2.0 zijn opgestart. Deze zouden ook afgerond dienen te zijn voor oktober.
- SLA's met ketenpartners (IB en VECOZO) worden momenteel herijkt; SLA's ten behoeve van uitwisseling CAK en PGB zijn in ontwikkeling.